Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato Foregdende opgaver Ressourcenavne februar marts april maj juni juli august september oktober november december januar febru
5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6

1 Udbudsperiode 12dage  ma03-02-14 ti18-02-14 . Udbudsperiode

2 Standstill 10 dage on 19-02-14  ti 04-03-14 1 - Standstill

3 Mobilisering 20 dage on 05-03-14 ti01-04-14 2 Mobilisering

4

5 Etape 1- Stadionvej nr. 125-141 62 dage on 02-04-14 to 26-06-14  Etape 1-Stadionvej nr, 125-141
6 Opszetning totaloverdaekning 10dage  on02-04-14 ti15-04-14 3 Opszetning totaloverdakning

7 Sanering 10 dage on 16-04-14 ti29-04-14 6 g Sanering

8 Tagudskiftning, gavl, facade 25 dage on 30-04-14 ti03-06-14 7 i@ Tagudskiftning, gavl, facade

9 Overdaekning nedtages 5 dage on 04-06-14 ti10-06-14 8 4 Overdakning nedtages

10 Sedum 5 dage on 11-06-14  ti 17-06-14 9 h Sedum

11 Stillads nedtages 3 dage on 18-06-14 fr 20-06-14 10

12 Opretning af terraen 2 dage ma 23-06-14 ti 24-06-14 11 Opretning af terreen
13 Slutkontrol og mangeludbedring 2 dage on 25-06-14 to 26-06-14 12

14 Etape 2 - Stadionvej nr. 105-123 62 dage on 30-04-14 to 24-07-14 @ Etape 2 - Stadionvej nr, 105-123

15 Opseetning totaloverdakning 10 dage on 30-04-14  ti 13-05-14 7 gl Opsaetning totaloverdaekning

16 Sanering 10 dage on 14-05-14 ti27-05-14 15 siliiiag  Sanering

17 Tagudskiftning, gavl, facade 25 dage on 28-05-14  ti01-07-14 16 Slsssaaa - Tagudskiftning, gavl, facade

18 Overdzkning nedtages 5 dage on 02-07-14  ti08-07-14 17 a Overdaekning nedtages

19 Sedum 5 dage on 09-07-14  ti 15-07-14 18 L Sedum

20 Stillads nedtages 3 dage on 16-07-14 fr 18-07-14 19 %

21 Opretning af terraen 2 dage ma 21-07-14 ti22-07-14 20 Opretning af terran

¥

22 Slutkontrol og mangeludbedring 2 dage on 23-07-14 to 24-07-14 21
23 Etape 3 - Stadionvej nr. 87-103 og 62 dage on 28-05-14 to 21-08-14

ip Etape 3 - Stadionvej nr. 87-103 og Vestergardsvej 40-44

Vestergardsvej 40-44
24 Opsatning totaloverdakning 10 dage on 28-05-14 ti 10-06-14 16 & Opsatning totaloverdakning
25 Sanering 10 dage on 11-06-14  ti 24-06-14 24 il Sanering
26 Tagudskiftning, gavl, facade 25 dage on 25-06-14  ti 29-07-14 25 f - Tagudskiftning, gavl, facade
27 Overdeaekning nedtages 5 dage on 30-07-14  ti 05-08-14 26 Overdeekning nedtages
28 Sedum 5 dage on 06-08-14  ti 12-08-14 27 i Sedum
29 Stillads nedtages 3 dage on 13-08-14 fr 15-08-14 28 ﬁ
30 Opretning af terraen 2 dage ma 18-08-14 ti 19-08-14 29 Opretning af terraen

¥

31 Slutkontrol og mangeludbedring 2 dage on 20-08-14 to 21-08-14 30
32 Etape 4 - Vestergdrdsvej nr. 22-28, 62 dage on 25-06-14 to 18-09-14
30-38 og 46-48 i

w Etape 4 - Vestergardsvej nr. 22-28, 30-38 og 46-48

33 Opsetning totaloverdakning 10 dage on 25-06-14  ti08-07-14 25 Opsaetning totaloverdaskning )
34 Sanering 10 dage on 09-07-14  ti 22-07-14 33 @il - Sanering

35 Tagudskiftning, gavl, facade 25 dage on 23-07-14  ti26-08-14 34 g Tagudskiftning, gavl, facade

36 Overdakning nedtages 5 dage on 27-08-14  ti 02-09-14 35 jis Overdaekning nedtages

37 Sedum 5 dage on 03-09-14 ti 09-09-14 36 & Sedum

38 Stillads nedtages 3 dage on 10-09-14  fr12-09-14 37

39 Opretning af terraen 2 dage ma 15-09-14 ti 16-09-14 38 Opretning af terraen

40 Slutkontrol og mangeludbedring 2 dage on 17-09-14 to 18-09-14 39

41 Etape 5 - Vestergardsvej nr. 50-62 62 dage on 23-07-14 to 16-10-14 @ Etape 5 - Vestergardsvej nr. 50-62 -
42 Opszatning totaloverdakning 10 dage on 23-07-14 ti05-08-14 34 Opsztning totaloverdaekning

43 Sanering 10 dage on 06-08-14 i 19-08-14 42 dilisig | Sanering

44 Tagudskiftning, gavl, facade 25 dage on 20-08-14  ti23-09-14 43 - & Tagudskiftning, gavl, facade

45 Overdakning nedtages 5 dage on 24-09-14 ti30-09-14 44 g Overdaekning nedtages

46 Sedum 5 dage on 01-10-14 ti07-10-14 45 g Sedum

47 Stillads nedtages 3 dage on 08-10-14 fr10-10-14 46 %

48 Opretning af terraen 2 dage ma 13-10-14 ti 14-10-14 47 %}Opretnlng af terraen

49 Slutkontrol og mangeludbedring 2 dage on 15-10-14 to 16-10-14 48

50 Etape 6 - Vestergardsvej nr. 68-78 62 dage on 20-08-14 to 13-11-14 @ Etape 6 - Vestergérdsvej nr. 68-78

Opsatning totaloverdakning

51 Opsatning totaloverdakning 10 dage on 20-08-14 ti02-09-14 43
52 Sanering 10 dage on 03-09-14  ti 16-09-14 51 m Sanering
53 Tagudskiftning, gavl, facade 25 dage on 17-09-14 ti21-10-14 52 - Tagudskiftning, gavl, facade
54 Overdaekning nedtages 5 dage on 22-10-14  ti 28-10-14 53 i Overdakning nedtages
55 Sedum 5 dage on 29-10-14  ti 04-11-14 54 b Sedum
56 Sanktionsbaerende termin 0 dage ti04-11-14  ti04-11-14 55 im—u
57 Stillads nedtages 3 dage on 05-11-14 fr07-11-14 55
58 Opretning af terraen 2 dage ma 10-11-14 i 11-11-14 57 Opretning af terraen
59 Slutkontrol og mangeludbedring 2 dage on12-11-14 to 13-11-14 58 %
60 l
61 Samlet aflevering 1dag fr14-11-14  fr 14-11-14 59 §
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